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Forprosjekt Campus Vie 

Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet er i gang med eit
forprosjekt for å greie ut behov og moglegheiter for å tilpasse 
Campus til behovet framover når det gjeld areal / fasilitetar

Samarbeidsforum for HVL og HFD (toppleiarmøte) godkjende
prosjektdirektiv for felles utvikling av campusområdet Vie den 22. 
mars 2021. 



Følsomhet GUL

• HFD og HVL har  behov for større og betre areal for samlokalisering rundt utdanning, 

ferdigheitstrening, møte/kursverksemd. 

• Tal studentar er stadig aukande og krav til fasilitetar er høgare enn før 

• Både HFD og HVL har auka forskings- og innovasjonsaktiviteten, og det er venta ytterlegare auke 

framover

• Det felles forskings- og innovasjonsmiljøet har sidan opprettinga av Helseforsking Sogn og Fjordane  

(2008) halde til i midlertidige lokale.  Leigeavtalen går ut i 2021. 

• Det kjem andre aktivitetar til framover som tilseier behov for auka areal og infrastruktur, mellom 

anna planlegg Uib auka utdanning av legare i Førde (modell Vestlandslegen)

Bakgrunn



Følsomhet GUL

Forprosjektet skal utgreie udekka arealbehov og korleis samarbeide om dette 

1. Ei kortsiktig løysing for å samlokalisere forskings- og innovasjonsmiljøet i HFD og HVL på Vie

2. Ei langsiktig løysing i eit nytt bygg eller i ei eksisterande bygningsmasse, der fleire 
funksjonar/aktivitar vert samla på Vie.
• Lage ei skisse til framtidige løysingar, anten i nytt bygg eller i eksisterande bygningsmasse
• Kartlegge arealbehov
• Kartlegge moglegheiter innanfor eksisterande bygningsmasse
• Juridiske føresetnader
• Lage finansieringsmodellar for eit eventuelt framtidig nybygg

Oppgåver for forprosjektet 



Følsomhet GUL

• HFD leier forprosjektet og engasjerer prosjektleiaren.
• Det er oppnemnt prosjektgruppe 
• Sunnfjord kommune og Universitetet i Bergen deltek som observatør
• Prosjektperiode innan ramma mars 2021 - september 2021

• Forprosjektet rapporterer til samarbeidsforum mellom HFD og HVL, 
som godkjenner framlegg/sluttrapport frå forprosjektet

• Det er føresett vidare godkjenning etter forprosjekt i linja til kvar av 
institusjonane. 

Leiing, styring og  tidsplan


